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一、工程概况
涂岭镇秀溪公路（Y001）溪头段养护提升工程位于泉港区涂岭镇秀溪村，道路路线编码为Y001，起点324线国道秀溪路连接点至涂岭村下打珠路口全长677米，路面宽度7.5-8米，道路底层基础结构采用原有水泥混凝土路面，上部构造采用AC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土，道路最大纵坡不超过2%。道路等级为四级公路，双向两车道，设计时速为20km/h。项目总投资约84.92万元，其中建安投资74.026万元。
二、监督依据
（一）与公路工程建设相关的法律法规、规章制度、标准规范等：
1.《建设工程质量管理条例》
2.《福建省建设工程质量管理条例》
3.《公路建设监督管理办法》
4.《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）
5.《公路建设市场管理办法》
6.《公路工程竣（交）工验收办法》
7.交通运输部《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知》（交公路发〔2010〕65号）
8.《公路工程质量检验评定标准》（土建工程JTG F80/1-2007、机电工程JTG F80/2-2004）
9.《公路绿化工程质量验收评定标准》（DB35/T 1092-2011）
10.《公路水运建设工程质量安全督查办法》（交安监发〔2016〕86号）
11.《福建省公路水运工程质量监督管理实施细则》
12.《福建省交通厅转发交通运输部关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见的通知》（闽交建〔2008〕127号）
13.与工程建设相关的现行公路工程设计、施工规范和技术标准。
（二）该建设项目的工可、初步设计等审批文件。
（三）批准的施工图设计文件、变更设计文件及有关技术文件。
（4） 施工、监理招标文件，投标文件。
（5） 勘察、设计、施工、监理、试验检测合同文件。
（6） 与建设项目有关的现行国家标准及公路、市政等行业标准、规范、规程。
（7） 建设期间如果国家、行业主管部门颁布新的法规及设计、施工规范和标准，按规定的时限执行新的法规、规范和标准。
3、 监督时间和范围
（一）监督时间从批准该建设项目开工至工程竣工验收。
（二）监督范围为涂岭镇秀溪公路（Y001）溪头段养护提升工程。
四、监督工作主要内容
（一）施工准备阶段的主要监督工作
对建设项目准备工作进行检查，对参建单位资质（人员资格）和质量保证体系建立情况进行检查，对工地试验室建设（如果有）及施工准备进行检查。
（2） 施工阶段的主要监督工作
1.监督检查的方式：分为质量综合检查、专项检查、巡视检查和整改复查。
（1）综合检查：掌握项目整体质量状况，对质量管理、施工工艺和工程实体质量进行的检查。采取查看现场、查阅资料、对工程实体原材料质量抽样检查，重点检查质量薄弱环节和涉及结构强度及稳定性的重要指标。
（2）专项检查：对特定环节、关键工序、重要部位质量，以及调查质量举报等专项检查，采取查验资料或抽样检测等方式进行。
（3）巡视检查：及时了解工程质量动态，针对薄弱环节，通过查看工程现场的方式进行（包括明察暗访），对施工现场管理、施工工艺、工程实体外观质量等进行的随机检查。
（4）整改复查：根据监督检查所发整改通知书内容及建设单位反馈，现场核查整改落实情况。
2.建设单位督查检查重点：
（1）是否履行基本建设程序。
（2）是否贯彻落实上级有关部门对质量的管理规定、指示及对存在问题的整改情况。
（3）质量管理制度是否完善；质量管理责任人是否明确。
（4）质量事故及质量关键部位处理、控制到位情况。
3.设计单位监督检查重点：
设计人员是否按合同要求驻施工现场，服务到位情况。
4.施工单位监督检查重点：
（1）质量管理制度是否完善；质量管理责任人是否明确；贯彻落实上级有关质量安全管理措施是否到位。
（2）项目经理、总工、主要技术人员、安全专职管理人员、工地试验室是否符合合同要求，及时进场。
（3）标准试验、配合比设计是否经监理工程师批准。
（4）进场材料自检情况，材料场地及堆放是否规范。
（5）工程原始记录和自检数据是否齐全真实。
（6）工程实体质量情况。
5.监理单位监督检查重点：
（1） 质量管理制度是否完善；责任是否落实到人。
（2） 机构设置、主要监理人员与合同要求的符合性。
（3） 对标准试验、配合比设计验证审批情况。
（4） 独立抽查频率是否符合规范要求。
（5） 旁站、巡视是否到位，记录是否真实完整。
（6） 质量安全监理指令闭合、落实情况。
（7） 监理计划、监理月报、质量安全月报、检查制度、专项施工方案审查等制度的落实情况。
6.监督检查情况反馈及结果处理
针对检查中发现的问题，检查人员应在现场提出整改要求或建议，对一般质量管理问题和一般质量缺陷，责任限期整改；对不合格工程，责令限期返修；对违法的质量行为依法予以纠正和处罚。存在问题的单位应该按要求进行整改、返修，并按《福建省公路水运工程质量安全问题整改复查工作规定》（闽交质监〔2009〕118号）的要求在限期内提交整改报告。
7.建设市场信用考核
根据《福建省交通建设市场信用考核管理办法》等有关信用考核、评价管理办法，我站对公路建设项目各从业单位及相关人员每年开展信用考核、评价，考核主要依据《福建省公路水运工程质量与安全督查实施细则》（试行），交通运输部《公路水运工程监理信用评价办法》、《公路水运工程试验检测信用评价办法》以及平常检查情况。
（三）竣（交）工阶段的主要工作
1.竣（交）工验收前质量检测、检查
（1）工程已按设计、合同文件及有关标准、规范等建成，各方就合同变更的内容达成书面一致意见，工程具有独立使用价值。
（2）施工单位按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定对工程质量自检合格。
（3）施工单位、监理单位完成本合同段的工作总结报告，监理单位对工程质量评定合格。
（4）建设单位按《公路工程质量鉴定办法》对工程质量进行实体检测（委托有相应资质的检测承担检测任务）、外观检测、质保资料检查、并出具竣（交）工验收前质量检测报告。
（5）质量监督机构对建设单位提交的报告材料进行审核，并对工程质量进行验证性检测，出具工程竣（交）工质量核验意见。
（6）质量监督机构工程交工质量核验意见及建设单位竣（交）工验收前质量检测报告中需整改的问题已经处理完毕，建设单位按《公路工程竣（交）工验收办法》规定的程序组织竣（交）工验收。
2.工程决算结算由建设单位初审合格后，竣（交）工文件等相关内页资料已按要求编制完成，并装订成册。
3.竣（交）工文件已完成“公路工程项目文件归档范围”的全部内容。
4.档案等单项验收合格。
5.各参建单位完成工作总结报告。
6.建设项目达到竣（交）工的条件后，由项目建设单位向负责竣（交）工验收的交通运输主管部门提出申请，并由交通运输主管部门通知质监机构质量鉴定工作。质监机构将按《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》要求完成检测项目的复测、质量鉴定工作，出具工程质量鉴定报告，并审核竣（交）工验收对设计、施工、监理初步评价结果，报送交通运输主管部门。
7. 工程质量鉴定等级达到合格及以上，负责竣（交）工验
收的交通运输主管部门及时组织竣（交）工验收。
   8.项目竣（交）工验收通过后，由建设单位按照国家规定，分别向档案管理部门和管养责任主体办理有关档案资料和资产移交手续。验收资料和相关档案报区交通运输主管部门保存。
五、从业单位的主要职责
（一）建设单位
1.建设单位对建设项目工程质量负管理责任。
2.在完成国家规定的基本建设程序和开工前各项准备工作之后应按照规定及时办理施工许可证。
3.按照合同约定履行相应职责，为项目施工创造良好的建设环境和条件。
4.建立健全质量管理体系，以保证对工程质量的有效管理，确保工程质量目标的实现。
[bookmark: _GoBack]5.公路建设项目实行工程质量责任登记制度，建设单位负责组织各从业单位做好工程质量责任登记表的填报工作。根据《福建省交通厅转发交通运输部关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见的通知》（闽交建〔2018〕127号）文，要求建设单位申请监督时必须报送《公路建设从业单位工程质量责任登记汇总表》、《公路建设项目法人工程质量责任登记表》、《公路建设项目代理建设管理单位工程质量责任登记表》（如有）；建设期间各从业单位责任人员变更时应及时做好变更手续并重新补报相应在的质量责任登记表，随工程进展督促从业单位及时填报相应的质量责任登记表。
6.应组织核查质量安全问题的整改，建设单位对质量安全监督检查发现的质量安全问题应按《福建省公路水运工程质量安全问题整改复查工作规定》的要求督促施工、监理单位进行整改，核查整改到位后报我局。
7.发生工程质量事故后，应按照交通运输部有关规定上报交通运输主管部门和区交通质监机构，不得拖延和隐瞒。
8.根据交通运输部、交通厅公路工程试验检测管理的有关规定，严格审查施工、监理单位工地临时试验室及其母体试验室资质，按照规定予以批复并报备我局。
9.依照有关规定审批监理组织机构及项目监理上岗人员，并按合同约定加强现场监督。
10.负责组织各合同段交工验收工作，总结合同执行过程中的经验，对监理单位所做的工程质量评定进行审查，对工程质量是否合格作出结论。
11.负责将项目相关信息及时录入全国公路建设市场信用信息管理系统数据库。
（二）勘察设计单位
1.勘察设计单位对勘察设计质量负责。
2.按照合同约定，在工程实施过程中派驻设计代表，提供设计后续服务，及时解决施工中出现的设计问题。
3.参与建设工程质量事故的分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。
4.建设单位，监理单位和施工单位提出的设计变更意见，其设计变更应当符合有关规定的要求。
5.工程交工验收前负责检查已完成工程是否与设计相符，出具能否满足设计要求的证明材料。
（三）施工单位
1.施工单位对建设工程施工质量负责。
2.按照合同约定组织人员和设备及时到位，当与合同要求不相符时报监理审批，项目经理和总工更换应由项目建设单位报我局备案。
3.建立健全工程质量保证体系，确保质量保证体系正常运转，建立健全施工质量检验制度，严格工序管理，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
4.严格执行公路建设行业的强制性标准、设计文件、各类技术规范及行业相关规定，所有内页资料和施工记录应具有真实性、完整性、规范性、合法性，并分类立册建档。
5.应按交通运输部和省、市有关规定监理工地临时试验室，未经项目建设单位批准许可不得擅自开展试验工作，应对试验数据负质量责任，试验资料应真实齐全，不得弄虚作假。
6.严格执行国家有关工程质量的法律、法规、标准及行业标准，建立健全工程质量控制的各项规章制度，明确质量责任，落实管理措施，履行职责。
7.负责提交竣工资料，完成交工、竣工验收准备工作。
（四）监理单位
1.监理单位对工程质量负现场管理责任。
2.按照合同约定配备人员和设备，建立相应的现场监理机构，健全监理管理制度，保持监理人员稳定，确保对工程的有效监理。
3.依据法律、法规及有关技术标准、设计文件和工程承包合同，对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。
4.按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施全过程监理。
5.按照有关规定监理工地临时试验室（如果有），独立开展试验检测工作，对试验数据负质量责任，试验资料必须真实完整，不得弄虚作假。
6.每月定期向我局填报《公路工程质量安全月报表》、《公路工程质量主要指标抽查结果月报表》及监理月报。
7.交工验收负责完成监理资料的汇总、整理，协助项目建设单位检查施工单位的合同执行情况，核对工程数量，科学公正的对工程质量进行评定。
（五）试验检测单位
试验检测单位是指施工或监理的临时工地试验室、第三方检测单位和参与到项目的试验检测机构。
试验检测单位应具有相应的公路工程试验检测资质（等级资质），严格按照试验规程和合同约定进行取样、试验和检测，提供真实、完整的试验检测资料。非常规检测、特殊材料试验等对应委托项目，试验检测机构应具备相应资质条件。
六、行政执法
针对公路工程质量监督检查中发现的工程参建单位违反公路工程质量标准和要求的行为，我局将依据《建设工程质量管理条例》、《福建省建设工程质量管理条例》、《公路建设市场管理办法》、《公路建设监督管理办法》、《公路水运工程质量监督管理规定》、《公路水运工程监理企业资质管理规定》、《公路工程竣（交）工验收办法》等条例、规章实行行政执法，行政处罚程序按交通运输部发布的《交通行政处罚程序规定》执行。
七、监督人员主要职责
（一）执行国家和省市有关工程质量管理的法律法规、规章制度和强制性技术标准。
（二）负责工程质量监督。组织公路工程质量监督检查，对工程参建单位的资质和质量保证体系进行监督检查；对工程参建单位的质量管理行为、工程施工工艺和施工实体质量进行监督检查；对公路工程项目试验检测工作的规范性、准确性、客观性进行监督检查；督促有关整改意见的落实。
（三）负责对已完工公路工程质量检测（鉴定）。
（四）对拟竣工验收的公路工程进行质量检查并编制《公路工程质量监督报告》。
（五）受理工程质量缺陷、质量事故的投诉和举报；组织或参与工程质量事故的调查处理。
八、监督人员工作规定
（一）监督人员应当忠于职守、秉公执法，清正廉洁。
（二）监督人员实施公路工程质量监督，与被监督对象有利害关系的，应当回避。
（三）监督人员对其执行职务中知悉的国家秘密和被监督单位的商业秘密有义务保密。
（四）公路工程质量监督实行公开办事制度。任何单位和个人都有权对质监机构和监督人员进行监督，有权对其违法失职行为向交通主管部门提出投诉和举报。
九、其它
（一）我局根据交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》及《福建省公路水运工程质量监督管理实施细则》、《泉州市公路水运工程质量监督管理实施细则》等有关规定，受理涂岭镇秀溪公路（Y001）溪头段养护提升工程质量监督工作，并成立工程质量监督组，监督组组长郑清斌，监督成员：郑永基、刘嘉伟，项目监督联系人：郑清斌。
（二）公路建设从业单位和个人应该积极配合我再依法实施项目工程质量监督，不得拒绝或者阻挠，对公路工程的质量缺陷、质量事故，任何单位和个人都有权向我局投诉和举报。
（三）工程各参建单位应指定专人及时填报更新“全国公路建设市场监督管理系统”。
（四）泉港区交通运输局 工程质量监督股 联系方式
邮政地址：泉港区南山中路30号交通大楼
邮政编码：362800
联系电话及传真：68110209      87996200
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