附件
南山片区东邱路（二期）工程概算调整审核汇总表

	调增概算造价

	序号
	项目
	调整金额
	附件

	1
	沟槽回填砂、管道砂垫层砂涨价
	163.5544
	清单附件1、2

	2
	振动挤密砂桩、沙袋、垫层砂、排水沟砂涨价
	479.0193
	清单附件3

	3
	路面、路缘石基座、管道包封自拌砼人材机涨价
	101.2836
	清单附件4、5

	4
	给水管线DN400变径DN600
	38.8424
	第二册、清单附件6、7

	5
	优化部份10KV电力管线提升为110KV电力管线
	280.6301
	第三册、清单附件8

	6
	管道优化减少电力、通信排管
	-49.2765
	第二册、清单附件9

	建安费概算调整合计
	1014.0533
	

	调整后总概算表

	序号
	费用名称
	概算价值（万元）

	
	
	市政工程费
	其它费用
	合计
	备注

	一
	调整概算后建安费
	4573.4163
	
	4573.4163
	调整后合计

	1
	原概算建安费
	3559.3630
	
	3559.3630
	调整前

	2
	调整概算后增加建安费
	1014.0533
	
	1014.0533
	调整后增加

	二
	工程建设其他费用
	
	435.8270
	435.8270
	本次未调整

	1
	建设管理费
	
	58.3900
	58.3900
	

	2
	工程建设监理费
	
	90.0420
	90.0420
	

	3
	工程勘察测量费
	
	28.4740
	28.4740
	

	4
	工程设计费
	
	127.0400
	127.0400
	

	5
	建设项目前期工作咨询费
	
	20.5000
	20.5000
	

	6
	环境影响咨询服务费
	
	17.7970
	17.7970
	

	8
	场地准备及临时设施费
	
	35.5940
	35.5940
	

	9
	工程保险费
	
	17.7990
	17.7990
	

	10
	代理招标服务费
	
	15.5080
	15.5080
	

	11
	工程造价咨询费
	
	21.3560
	21.3560
	

	12
	施工图审查费
	
	3.3270
	3.3270
	

	三
	工程预备费(8%)
	
	319.6150
	319.6150
	

	
	一+二+三小计
	
	
	5328.8583
	

	四
	建设期贷款利息
	
	162.5740
	162.5740
	

	
	概算总金额
	
	
	5491.4323
	


